Отдел образования
Администрации Усть-Донецкого района

ПРИКАЗ

29 марта 2023 год **№ 140**

Об утверждении плана-графика
мероприятий по введению ФООП
в общеобразовательных организациях
Усть-Донецкого района

В соответствии с приказами минобразования Ростовской области от 24.03.2023 №288 «Об организации работы по введению ФООП», от 29.03.2023 № 308 «Об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФООП», с целью создания условий для планового введения ФООП с 01 сентября 2023 года во всех общеобразовательных организациях Усть-Донецкого района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план-график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Усть-Донецкого района с 01 сентября 2023 года (далее – ФООП, План-график) (приложение 1).
2.Главному специалисту отдела образования Администрации Усть-Донецкого района Астаховой Е.А., заместителю начальника по учебно-методической деятельности МКУ ФМЦ Усть-Донецкого района Николайчук Е.А., руководителям общеобразовательных организаций обеспечить исполнение мероприятий Плана-графика.
3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1.Обеспечить разработку школьных планов по введению ФООП.
3.2.Организовать информационно-просветительскую работу с родителями (законными представителями), средствами массовой информации, общественностью по вопросам введения ФООП на постоянной основе.
4.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальник отдела образования
Администрации Усть-Донецкого района С.П. Сироткина

Приказ подготовлен Николайчук Е.А.

Приложение 1
к приказу отдела образования
Администрации Усть-Донецкого района
от 29.03.2023 №140

План-график мероприятий по введению ФООП в общеобразовательных организациях Усть-Донецкого района с 1 сентября 2023 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП			
1	Актуализация планов работы отдела образования в части организации деятельности по введению ФООП	Март 2023	Астахова Е.А. Николайчук Е.А.
2	Участие в региональных методических совещаниях по вопросам введения ФООП	В течение всего периода	Астахова Е.А. Николайчук Е.А.
3	Участие в промежуточном мониторинге готовности к введению ФООП	Апрель 2023	Николайчук Е.А., руководители ОО
II. Нормативное обеспечение введения ФООП			
4	Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению ФООП	Апрель 2023	Астахова Е.А. Николайчук Е.А.
III. Методическое обеспечение введения ФООП			
5	Активизация работы районной методической службы и методических служб общеобразовательных организаций, районных методических объединений учителей в части организации деятельности по введению ФООП	Март-декабрь 2023 года	Николайчук Е.А., руководители ОО
6	Организация участия методистов, учителей в работе областных методических групп, в том числе по учебным предметам и сопровождению методических служб по введению ФООП	По мере проведения	Николайчук Е.А., руководители ОО
7	Организация участия педагогических работников и управленческих кадров в областных вебинарах по актуальным вопросам введения ФООП	По мере проведения	Николайчук Е.А., руководители ОО
8	Организация методической помощи общеобразовательным организациям по вопросам введения ФООП на постоянной основе	В течение всего периода	Астахова Е.А. Николайчук Е.А.
9	Организация включения в	В течение	руководители

	соответствующих требованиям ФООП, на сайте «Единое содержание общего образования»		
10	Организация участия руководителей общеобразовательных организаций в курсовой подготовке по вопросам введения ФООП в организациях	По графику	Николайчук Е.А., руководители ОО
11	Организация участия педагогических работников общеобразовательных организаций в курсовой подготовке по вопросам введения ФООП в организациях повышения квалификации, в т.ч. ГБУ ДОП РО РИПК и ППРО	По графику	Николайчук Е.А., руководители ОО
12	Проведение «круглого стола» с заместителями руководителей по учебно-воспитательной работе по вопросам подготовки к введению ФООТ	Март 2023 года	Николайчук Е.А.,
13	Проведение методических консультаций с заместителями руководителей по учебно-воспитательной работе по вопросам подготовки к введению ФООТ	В течение всего периода	Николайчук Е.А.
14	Информирование педагогических работников о введении ФООП на заседаниях районных методических объединений всех учителей	Март, ноябрь 2023 года	Николайчук Е.А., руководители РМО
15	Организация обсуждения вопросов введения ФООП на заседаниях районных методических объединений учителей, в т.ч. по результатам обучения учителей на курсах повышения квалификации	Август, ноябрь 2023 года	Николайчук Е.А., руководители РМО
IV. Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП			
16	Участие в мониторинге готовности общеобразовательных организаций к ведению ФООП в соответствии с региональной моделью мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП	Май-июнь 2023 года	Николайчук Е.А., руководители ОО
V. Информационное обеспечение введения ФООП			
17	Организация информационного сопровождения введения ФООП на сайте отдела образования	В течение всего периода	Николайчук Е.А.
18	Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам введения ФООП на постоянной основе	В течение всего периода	Николайчук Е.А., руководители ОО