



**МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

17.08.2023

г. Ростов-на-Дону

№ 468

Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ростовской области в 2024 году

В целях организованной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году на территории Ростовской области

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ростовской области в 2024 году (далее – Дорожная карта) (приложение).

2. Управлению по контролю и надзору в сфере образования Ростовской области (Матегорина Н.М.), отделу оценки качества образования (Леонидова К.И.), ГБУ РО «Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования» (Снежко Г.Е.), ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (Алимова Е.Е.), ГАУ РО «Институт развития образования» (Котова А.Б.) обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, разработать и утвердить дорожные карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального района (городского округа) в 2024 году.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра

Приказ подготовлен отделом оценки качества образования,
начальник К.И. Леонидова



С.С. Анищенков

Дорожная карта

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
 основного общего и среднего общего образования на территории Ростовской области в 2023-2024 учебном году

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
1. Анализ проведения ГИА в 2023 году			
1.1.	Проведение статистического анализа по итогам проведения основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего (далее – ГИА-11) образования в 2023 году на территории Ростовской области	август 2023 года	министерство и профессионального образования Ростовской области (далее – Минобразование области), государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования» (далее – ГБУ РО РОЦОИСО), органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющие управление в сфере образования (далее – МОУО)
1.1.1.	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году в Ростовской области	август - октябрь 2023 года	Минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО
1.1.2.	Издание сборников по итогам статистического анализа проведения единого государственного	август, сентябрь 2023 года	ГБУ РО РОЦОИСО

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	экзамена (далее – ЕГЭ), основного государственного экзамена (далее – ОГЭ)		
1.2.	Анализ фактов возможных нарушений («зоны риска») установленных порядков проведения ГИА-9, ГИА-11 в ходе их проведения в 2023 году на территории Ростовской области	август – сентябрь 2023 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО
1.3.	Подготовка аналитических отчетов областных предметных комиссий по учебным предметам по установленной ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ) форме	август 2023 года	минобразование области ГБУ РО РОЦОИСО, председатели областных предметных комиссий по учебным предметам
1.4.	Подведение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом результатов и постановкой задач на областной педагогической конференции, на муниципальных педагогических совещаниях, педагогических совещаниях образовательных организаций	август 2023 года	минобразование области, МОУО
1.4.1.	Представление итогов проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории Ростовской области на Всероссийском совещании	октябрь 2023 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО
1.4.2.	Совещания с руководителями МОУО, координаторами проведения ГИА муниципального уровня и руководителями общеобразовательных организаций (далее – ОО) по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в целях совершенствования организации проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году	сентябрь-октябрь 2023 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
1.4.3.	Проведение по итогам анализа результатов ГИА-2023 профилактической работы по предупреждению организационно-технологических и других нарушений при проведении ГИА-2024 в муниципальных образованиях	В течение учебного года	МОУО, ОО
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	Организация работы по повышению качества образовательных результатов и качества подготовки обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	в течение учебного года	минобразование области, государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (далее – ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО), МОУО, ОО
2.1.1.	Реализация комплекса мер по повышению качества образования в соответствии с Концепцией региональной системы управления качеством образования Ростовской области	в течение учебного года	минобразование области, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, МОУО, ОО
2.1.2.	Организация, проведение и анализ общероссийских исследований качества образования	по запросу Рособнадзора	минобразования области, государственное автономное учреждение Ростовской области «Институт развития образования» (далее – ГАУ РО ИРО), ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
2.2.	Обновление содержания дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогов Ростовской области, включая учителей, по учебным предметам, по которым проводится государственная итоговая аттестация выпускников ОО, с учетом анализа результатов ГИА-9, ГИА-11 2023 года	в течение учебного года	ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
2.2.1.	Актуализация содержания дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и учебных модулей по обеспечению повышения качества преподавания по обязательным для сдачи ГИА-9, ГИА-11 учебным предметам (русский язык, математика) и предметам по выбору обучающихся в рамках проведения курсов повышения квалификации учителей	в течение учебного года	ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
2.2.2.	Обновление дополнительных профессиональных программ повышения квалификации специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 с учетом замечаний и нарушений, выявленных по результатам ГИА 2023 года	сентябрь - декабрь 2023 года	минобразованис области, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
2.2.3.	Подготовка учителей-предметников к реализации задач ГИА-9, ГИА-11 на курсах повышения квалификации работников образования Ростовской области в 2023-2024 учебном году	в течение учебного года	ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
2.4.	Размещение на официальном сайте образовательных продуктов (методических рекомендаций, моделей и	в теченис учебного года	ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	сценариев современных уроков, программ элективных и предпрофильных курсов), наиболее значимых в контексте проекта «Современная школа», обеспечивающих успешность сдачи ГИА-9, ГИА-11		
2.5.	Размещение на официальных сайтах методических рекомендаций для системы образования Ростовской области по итогам анализа ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году	август-сентябрь 2023 года	ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ГАУ РО ИРО
3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году на территории Ростовской области	в течение учебного года	минобразование области
3.1.1.	Актуализация нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствии с новыми федеральными нормативными правовыми актами	по мере вступления в силу федеральных нормативных правовых актов	минобразование области, МОУО
3.1.2.	Подготовка проектов правовых актов Минобразования Ростовской области: - об утверждении персонального состава рабочей группы по подготовке к ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), при первом заместителе Губернатора Ростовской области; - об утверждении персонального состава	октябрь 2023 года	минобразование области
		декабрь 2023 года	

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	<p>государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) основного общего образования Ростовской области (после согласования председателя ГЭК и его заместителя с Рособрнадзором);</p> <p>- об утверждении персонального состава ГЭК среднего общего образования Ростовской области (после согласования председателя ГЭК и его заместителя с Рособрнадзором);</p> <p>- об утверждении сроков приемки пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) в 2024 году;</p> <p>- об утверждении персональных составов областных предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА-11 в 2024 году;</p> <p>- об утверждении категорий лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ГИА-9, ГИА-11;</p> <p>- об утверждении персонального состава областной апелляционной комиссии по учебным предметам при проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году;</p> <p>- об утверждении персональных составов областных предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА-9 в 2024 году;</p> <p>- об утверждении мест расположения пунктов проведения ГИА-9 в 2024 году;</p> <p>- об утверждении мест расположения пунктов проведения ГИА-11 в 2024 году;</p> <p>- об утверждении расписания проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по каждому учебному</p>	<p>декабрь 2023 года</p> <p>февраль 2024 года</p> <p>март – апрель 2024 года</p> <p>август-сентябрь 2023 года</p> <p>февраль 2024 года</p> <p>март-апрель 2024 года</p> <p>март – апрель 2024 года</p> <p>февраль 2024 года</p> <p>январь – февраль 2024 года</p>	

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	<p>предмету для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобожденных от отбывания наказания не ранее, чем за три месяца до начала ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году;</p> <ul style="list-style-type: none"> - об утверждении персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 по каждому учебному предмету в ППЭ в 2024 году; - об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, ГИА-11; - об установлении минимального количества первичных баллов, подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования в 2024 году; - об открытии ППЭ по учебным предметам в досрочный, основной, дополнительный периоды проведения ГИА-9 и ГИА-11; - об утверждении Перечня дополнительных средств и материалов, допустимых для использования экспертами областных предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 2024 году; - об утверждении перечня программного обеспечения для проведения ЕГЭ по информатике в компьютерной форме в 2024 году на территории Ростовской области; - об организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Ростовской области; - об утверждении состава комиссии по перепроверке работ участников итогового сочинения (изложения); 	<p>март – май, август 2024 года</p> <p>март – май, июнь, август 2024 года,</p> <p>март 2024года</p> <p>февраль – июнь, август – сентябрь 2024 года</p> <p>март 2024 года</p> <p>февраль-март 2024 года</p> <p>ноябрь 2023 года, январь, март 2024 года декабрь 2023 года</p>	

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	<p>- об утверждении списка образовательных организаций для перепроверки работ участников итогового сочинения (изложения), которые получили «зачет» по пяти критериям</p> <p>- об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку на территории Ростовской области</p>	<p>декабрь 2023 года</p> <p>январь, февраль, март 2024 года</p>	<p>минобразование области, МОУО</p>
3.2.	Оказание методической (консультативной) помощи МОУО по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11	постоянно	минобразование области, МОУО
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
4.1.	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории Ростовской области	август 2023 года	минобразование области
4.2.	Планирование средств регионального бюджета на обеспечение полномочий Ростовской области по организационному и технологическому обеспечению проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории области, в том числе в рамках государственного задания на выполнение работ ГБУ РО РОЦОИСО	август – октябрь 2023 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО
4.3.	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-11	в соответствии с планом-графиком закупок	ГБУ РО РОЦОИСО

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
4.3.1.	Подготовка и утверждение плана-графика на размещение заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд в 2024 году в рамках обеспечения организационного и технологического проведения ГИА на территории Ростовской области	январь 2024 года	ГБУ РО РОЦОИСО
4.3.2.	Проведение анализа рынка товаров и услуг, в том числе в сети «Интернет», запрос предложений, взаимодействие с потенциальными контрагентами для расчета и обоснования начальной максимальной цены услуг и товаров	в соответствии с планом-графиком закупок	ГБУ РО РОЦОИСО
4.3.3.	Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в 2024 году, связанных с организацией и проведением ГИА	в соответствии с планом-графиком закупок	ГБУ РО РОЦОИСО
4.3.4.	Расчет с поставщиками товаров, работ, услуг	февраль – декабрь 2024 года	ГБУ РО РОЦОИСО
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11			
5.1.	Проведение инструктивных совещаний с МОУО «О готовности к проведению ГИА в 2024 году»	март-май 2024 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО
5.2.	Организация и проведение обучения (на региональном уровне):		минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО,

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	<ul style="list-style-type: none"> - руководителей пунктов проведения экзаменов; - членов государственной экзаменационной комиссии; - экспертов подкомиссий областных предметных комиссий по учебным предметам (ГИА-9); - организаторов вне аудиторий проведения экзаменов (ГИА-9); - экспертов областных предметных комиссий, по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ участников ЕГЭ экспертами предметных комиссий Ростовской области» (ГИА-11). 	<p>январь – апрель 2024 года,</p> <p>сентябрь 2023 года – май 2024 года</p>	ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
5.3.	<p>Проведение подготовки (на муниципальном уровне):</p> <ul style="list-style-type: none"> - организаторов проведения ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ; - технических специалистов; - общественных наблюдателей 	март – май 2024 года	МОУО, ОО
5.4.	<p>Проведение обучающих семинаров для:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ; - членов областной апелляционной комиссии; - ответственных за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11 в муниципальных образованиях области (далее – муниципальные координаторы) 	март – май 2024 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО
5.5.	Формирование консультативных площадок на сайте ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО	в течение учебного года	ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
5.6.	Организация участия учителей-предметников и	сентябрь - октябрь	ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, МОУО

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	методистов в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся и проверки итогового сочинения	2023 года	
5.7.	Организация участия учителей-предметников и методистов в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся и проверки итогового собеседования по русскому языку в 9 – х классах	декабрь 2023 года, январь 2024 года	ГБУ ДПО РО РИПК и ИПРО, МОУО
5.8.	Обучение экспертов областных предметных комиссий. Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение соответствующего статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	декабрь 2023 года – апрель 2024 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, ГБУ ДПО РО РИПК и ИПРО
5.8.1.	Организация участия экспертов областных предметных комиссий в семинарах, проводимых ФИПИ	В соответствии с анонсами ФИПИ	минобразование области
5.8.2.	Актуализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросов предметно-методической деятельности экспертов, практических занятий по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной безопасности	По мере публикации актуальных методических рекомендаций ФИПИ	ГБУ ДПО РО РИПК и ИПРО
5.8.3.	Организационное сопровождение обучения экспертов областных предметных комиссий на платформе СДО	В соответствии с анонсами ФИПИ	ГБУ РО РОЦОИСО

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	«Эксперт ЕГЭ» ФИПИ		
5.9.	Организация участия лиц, привлеченных к проведению ГИА-11 в ППЭ, во всероссийских тренинговых мероприятиях по отработке технологий ЕГЭ	В соответствии с расписанием Рособнадзора	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО, ОО
5.10.	Проведение региональных тренинговых мероприятий по технологиям проведения ГИА-11. Отработка использования лицами, привлеченными к проведению ГИА-11 в ППЭ, технологий проведения ГИА-11	март-май 2024 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО, ОО
5.11.	Проведение вебинаров, онлайн-консультаций, обучающих семинаров по вопросам организации и проведения ГИА-9	в течение учебного года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
6.1.	Ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС)	по плану-графику внесения сведений в РИС в 2023-2024 учебном году	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО
6.2.	Планирование работы ГБУ РО РОЦОИСО	сентябрь 2023 года	ГБУ РО РОЦОИСО
6.3.	Разработка программы деятельности ГБУ РО РОЦОИСО, в том числе по совершенствованию организационного и информационно-	ноябрь – декабрь 2023 года	ГБУ РО РОЦОИСО

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	технологического обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2023-2024 учебном году		
6.4.	<p>Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году из числа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся профессиональных образовательных организаций; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов 	до 01 декабря 2023 года	<p>минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО</p>
6.5.	<p>Обеспечение мер по защите информации от повреждения или утраты при хранении и обработке информации, содержащейся в РИС, а также обмену информацией в соответствии с предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты информации</p>	постоянно	<p>минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО</p>
6.6.	<p>Создание региональной рабочей группы по подготовке к проведению ГИА под председательством первого заместителя Губернатора Ростовской области</p>	октябрь 2023 года	<p>минобразование области</p>
6.7.	<p>Формирование состава муниципальных координаторов</p>	сентябрь 2023 года	<p>минобразование области, МОУО</p>
6.8.	<p>Формирование состава ГЭК, областных</p>	ноябрь 2023 года –	<p>минобразование области,</p>

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	апелляционной и предметных комиссий (подкомиссий) для проведения ГИА-9 и ГИА-11	апрель 2024 года	МОУО
6.9.	Формирование состава специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ (руководителей; организаторов, технических специалистов, ассистентов, медработников)	февраль, апрель – май 2024 года	минобразование области, МОУО
6.10.	Формирование сети ППЭ	октябрь – ноябрь 2023 года	минобразование области, МОУО
6.11.	Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен)	в сроки в соответствии с информацией от ФГБУ «ФЦТ»	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО
6.12.	Участие лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ, в региональных и федеральных тренировочных мероприятиях	по отдельному расписанию	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО
6.13.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов	февраль, май 2024 года	минобразование области, МОУО
6.14.	Организация проверки готовности ГБУ РО РОЦОИСО, ППЭ к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году, в том числе готовность систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки экзаменационных работ, областных апелляционной и	март, май, август 2024 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	предметных комиссий (подкомиссий), в установленном порядке		
6.15.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения)	декабрь 2023, февраль, апрель 2024 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОЙСО, МОУО, ОО
6.16.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах	февраль, март, апрель 2024 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОЙСО, МОУО, ОО
6.17.	Организация и проведение: - заседаний ГЭК, рабочей группы ЕГЭ; - координационных совещаний с председателями областных предметных комиссий по вопросу организации работы предметных комиссий в 2024 году	февраль – июль 2024 года	минобразование области
6.18.	Проведение рабочих совещаний с руководителями МОУО, координаторами проведения ГИА-9, ГИА-11	март – июнь 2024 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОЙСО
6.19.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и ГБУ РО РОЦОЙСО, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ	февраль – июнь 2024 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОЙСО
6.20.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей	декабрь 2023, февраль – июнь 2024 года	минобразование области
6.20.1.	Организация работы Донского корпуса общественных	февраль – июнь	минобразование области,

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	наблюдателей	2024 года	ГАУ РО ИРО, МОУО
6.20.2.	Обеспечение функционирования Регионального ситуационного центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-11 в Ростовской области	февраль – июль 2024 года	минобразование области
6.20.3.	Организация обучения общественных наблюдателей	апрель – май 2024 года	минобразование области, ГАУ РО ИРО
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11			
7.1.	Подготовка, размещение, обновление информации о процедурах проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА-9 и ГИА-11 на официальных сайтах	постоянно	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО
7.1.1.	Обеспечение сопровождения официального сайта Правительства Ростовской области (подраздел «Образование» раздела «Социальная сфера»): подготовка информации для размещения и поддержание ее в актуальном состоянии	в сроки, установленные Правительством Ростовской области	минобразование области
7.1.2.	Организация работы с участниками ГИА-9, ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9, ГИА-11 (вебинары, онлайн-консультации, Дни открытых дверей, открытые уроки, тематические акции и пр.)	октябрь 2023 года – апрель 2024 года	минобразование области, МОУО

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
7.1.3.	Ведение информационной работы по вопросам ГИА-9, ГИА-11 в социальных сетях	постоянно	минобразование области
7.1.4.	Участие в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»	по графику Рособрнадзора	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО
7.1.5.	Проведение областного конкурса «ЕГЭ по вопросам педагогики и наставничества»	ноябрь – декабрь 2023 года	минобразование области
7.1.6.	Консультирование преподавателей, организаторов ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	постоянно	минобразование области, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
7.2.	Обеспечение работы «горячих линий» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	постоянно	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО
7.3.	Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации (далее – СМИ) с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году	постоянно	минобразование области, МОУО
7.3.1.	Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам ГИА-9, ГИА-11	постоянно	минобразование области, пресс-секретарь
7.3.2.	Участие работников Минобразования области в проводимых брифингах, теледебатах, пресс-конференциях, посвященных экзаменационной кампании в 2024 году	в течение учебного года	минобразование области
7.4.	Оформление информационных стендов по процедуре	постоянно	минобразование области,

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году, размещение соответствующей информации на сайтах минобразования области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО, ОО		ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО, ОО
7.5.	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11	в течение учебного года	минобразование области, МОУО, ОО
7.6.	Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	постоянно	МОУО, ОО
7.6.1.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9, ГИА-11, учителей-предметников	постоянно	МОУО, ОО
7.6.2.	Организация и проведение цикла онлайн-консультаций «БГЭ – ключ к успеху!»	март – май 2024 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО
8. Контроль организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11			
8.1.	Контроль организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 с участниками экзаменов и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11	постоянно	минобразование области
8.1.1.	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9, ГИА-11 в региональных СМИ	постоянно	минобразование области
8.1.2.	Мониторинг работы телефонов «горячей линии»	ноябрь-декабрь	минобразование области

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	2023 года	
8.1.3.	Мониторинг официальных сайтов МОУО	ноябрь 2023 – январь 2024 года	минобразование области
8.2.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесенных поставщиками информации в РИС	февраль – май 2024 года	минобразование области
8.3.	Осуществление контроля за ходом проведения ГИА-9, ГИА-11	постоянно	Управление по контролю и надзору в сфере образования Минобразования области
8.4.	Осуществление контроля проведения экзаменов в ППЭ	в соответствии с расписанием ГИА-9, ГИА-11	Управление по контролю и надзору в сфере образования Минобразования области
8.5.	Мониторинг внештатных ситуаций, связанных с безопасностью на экзаменах	в соответствии с расписанием ГИА-9, ГИА-11	минобразование области
8.6.	Мониторинг прерывания онлайн видеонаблюдения экзаменов в ППЭ	по мере необходимости, в соответствии с расписанием ГИА-11	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО
8.7.	Подготовка предложений по организации перепроверки отдельных экзаменационных работ участников ГИА-9, ГИА-11 в период проведения	по мере необходимости	минобразование области

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	централизованной проверки экзаменационных работ участников		
8.8.	Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х, 11-х классов, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2023 году	октябрь 2023 года	минобразование области, МОУО
8.9.	Мониторинг поступления выпускников 9-х классов в профессиональные образовательные организации	ноябрь 2023 года	минобразование области, МОУО